

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződés módosítás

1. Rész Standard notebook

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Intézményazonosító: 20030

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Képviselőtében eljár: Bancsics Ferenc

K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről

Cég neve: **EURO ONE Számítástechnikai Zrt.**

azonosító: 100061

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cégjegyzékszám: 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480037

Képviselőtében eljár: Kucska Árpád vezérigazgató

Cég neve: **ADATKÖZPONT Kft.**

azonosító: 200570

Székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14.

Cégjegyzékszám: 03-09-125034

Adószám: 24081801-2-03

Bankszámlaszám: 10918001-00000017-67710005

Képviselőtében eljár: Sutus Dániel ügyvezető

Cég neve: **BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.**

azonosító: 100063

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cégjegyzékszám: 01-09-677773

Adószám: 11809360-2-42

Bankszámlaszám: 11736006-20359849-00000000

Képviselőtében eljár: Berke Tamás ügyvezető

Cég neve: **Duna Elektronika Kft.**

azonosító: 100019

Székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.

Cégjegyzékszám: 01-09-368988

Adószám: 12029145-2-43

Bankszámlaszám: 10900011-00000002-22560108

Képviselőtében eljár: Juhász Gábor ügyvezető

Cég neve: **Enterprise Communications Magyarország Kft.)**

azonosító: 200191

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.

Cégjegyzékszám: 01-09-875754

Adószám: 13835462-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-10317104-48820016

Képviselésében eljár: Orbán Előd István ügyvezető

Cég neve: **FLAXCOM HOLDING Zrt.**

azonosító: 200267

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.

Cégjegyzékszám: 01-10-045798

Adószám: 13985677-2-42

Bankszámlaszám: 10300002-10580660-49020014

Képviselésében eljár: Harasztos Frigyes Ferenc vezérigazgató

Cég neve: **Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.**

azonosító: 201287

Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-140898

Adószám: 27984026-2-42

Bankszámlaszám: 10300002-10686678-49020016

Képviselésében eljár: Kovács Zoltán Lajos vezérigazgató

Cég neve: **MACROTEL Kft.**

azonosító: 201345

Székhely: 8200 Veszprém, Gerenda utca 4-6.

Cégjegyzékszám: 19-09-506709

Adószám: 12941911-2-19

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-75733506

Képviselésében eljár: Pichner Péter ügyvezető

Cég neve: **PANOR Informatika Zrt.**

azonosító: 201285

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46-48.

Cégjegyzékszám: 01-10-048924

Adószám: 25119071-2-41

Bankszámlaszám: 14100000-26040549-01000003

Képviselésében eljár: Soós Tamás vezérigazgató

Cég neve: **Sys IT Services Kft.**

azonosító: 201334

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.

Cégjegyzékszám: 01-09-988281

Adószám: 23994982-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048

Képviselésében eljár: Majdanics Iván László ügyvezető

Cég neve: **Szintézis Zrt.**

azonosító: 100101
Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.
Cégjegyzékszám: 08-10-001771
Adószám: 12890341-2-08
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000
Képviselőjében eljár: Bognár Pál igazgatósági tag

mint Közös Ajánlattevők (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés-módosítás létrejöttének előzménye:

1.1. Felek, a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján „Hordozható munkaállomás-beszerzés az ITM TA projekt ellátottai részére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) eredményeként 2020.12.14.-én a vevőnél 1019028 számon nyilvántartott szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötötték.

1.2. Az Alapszerződés 3.2. pontja alapján a szerződés teljesítésre eladónak az Alapszerződés aláírásától számított 120 nap állt rendelkezésre (2021.04.14.). Eladó a szerződés megkötését követően a megkötés napján megrendelte az Alapszerződés alapján szállítandó termékeket, a gyártó hazai disztribútorától (Ramiris Europe Kft.). A gyártó ekkor a disztribútorak a termékek szállítására 2021.03.11.-i határidőt jelzett vissza, amely a szerződésszerű teljesítésre lehetőséget adott. A gyártó magyarországi képviselője 2021.03.22.-én hivatalos nyilatkozatot adott ki a várható 2021.05.25.-i szállítási időpontról. A késedelem okaként a nemzetközi szinten a nem várt módon ugrásszerűen megnövekedett IT eszközök iránti keresletet jelölte meg, amely a gyártónál olyan alkatrészhiányt eredményezett, amely miatt a korábban vállalt szállítási határidőket tartani nem tudja.

1.3. A fentiekre tekintettel Felek az Alapszerződés módosításában állapodtak meg.

2. Az Alapszerződés módosítása

Felek az alapszerződés 3.2. pontjában, valamint a 3.3. pontjában meghatározott – az Alapszerződés aláírásától számított – 120 napos teljesítési határidőt a fix és az opciós termékre egyaránt 210 napra módosítják.

3. Módosítás indoklása

A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés meghatározott követelményeknek:

- a) A módosítás indokát ajánlatkérő nem láthatta kellő körültekintés mellett sem előre, tekintettel arra, hogy az a szerződéskötést követően jelentkezett.
- b) A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a Felek feladatai nem változnak.
- c) A szerződés ellenértéke a módosítás folytán nem változik.

4. Egyéb rendelkezések

Felek az Alapszerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályukban fenntartják.

Jelen szerződés-módosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződés-módosítást Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.


Dátum: Budapest, 2021 ... 05.03.

Dátum: Budapest, 2021 04.20.



Bácsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1051 Budapest, Csokonai u. 3.
1.



Kucska Árpád vezérigazgató
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Eladó, közös ajánlattevők nevében

