

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001

Képviselője: Bancesics Ferenc vezérigazgató

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

Invitech ICT Services Kft.

Intézményi azonosító: 200747

Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Cégjegyzék szám: 13-09-190552

Adószám: 25836965-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000005-03840006

Képviseli: Marton László és Ilosvay Csaba

Képviselő titulusa: vezérigazgató-helyettes, ügyfélkapcsolati és értékesítési támogatás-igazgató-helyettes

és az

NTT Magyarország Kft.

Intézményi azonosító: 100175

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Cégjegyzék szám: 01-09-696931

Adószám: 12655085-2-43

Bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005

Képviseli: Simon István

Képviselő titulusa: ügyvezető

és a

FORNAX SI Kft.

Intézményi azonosító: 200586

Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.

Cégjegyzék szám: 01-09-999458

Adószám: 24278353-2-43

Bankszámlaszám: 10918001-00000038-59580002

Képviseli: Keszei Ákos Ervin

Képviselő titulusa: ügyvezető

és a

NÁDOR Rendszerház Kft.

Intézményi azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzék szám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-70000007
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető

és az

XCOPY Kft.

Intézményi azonosító: 100116
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-269315
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 14100440-19330660-70000003
Képviseli: Hoffmann György
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a

Sys IT Services Kft.

Intézményi azonosító: 201334
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Majdanics Iván László
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1.) Preambulum

1.1. Megrendelő a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 (KÉ-1571/2018.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján „exMEPI infrastruktúra Checkpoint tűzfalrendszer mérnöki támogatása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárást (verseny újraindítás) folytatott le. Az eljárásban Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek között 2021. 02. 05. napján 1020363 nyilvántartási számon vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.

1.2. A Szerződés 7.2 pontja szerint a vállalkozót megillető átalánydíj havonta egyenlő részletekben kerül kiszámlázásra. Vállalkozó a szerződéskötést követően jelezte, hogy ezen rendelkezés alapján havonta 9,75 db szolgáltatást kellene számláznia, figyelemmel a megajánlott 117 db-os egységre. Azonban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (amely a 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet 30/A. § (1) bekezdése alapján a KM-ben a KEF helyébe jogutódként lépett) portáljára teljesített mennyiségként csak egész darab tölthető fel. Annak érdekében, hogy ezen követelményt Vállalkozó teljesíteni tudja, szükséges a szerződésben rögzített fizetési ütemezés módosítása. A havi egyenlő részletben történő számlázás helyett egy meghatározott fizetési ütemezés szerint fog történni a számlázás, annak érdekében, hogy minden hónapban csak egész szám szerepeljen teljesített mennyiségként. Az összesen darabszám (117 db) és ennek megfelelően a szerződéses érték azonban nem változik. Az erre vonatkozó számlázási ütemtervet a szerződés mellékletévé szükséges tenni.

1.3. Jelen szerződésmódosítás célja, a Szerződésben rögzített fizetési ütemezés összhangba hozása a DKÜ Zrt. portáljára történő rögzítés szabályaival.

1.4. A Szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor:

- a) A szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek, tekintettel arra, hogy nem valósul meg a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott három feltétel egyike sem az alábbi okok miatt:
- A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé.
 - Tekintettel arra, hogy a módosítás alapján a szerződéses érték nem változik meg, ezért a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő, azaz Vállalkozó javára. A módosítás következtében Vállalkozónak ugyanazon feladatokat, ugyanannyi ellenszolgáltatásért kell teljesítenie, mint a Szerződésben, csak a fizetési ütemezés változik.
 - A módosítás a Szerződést az abban foglalt Vállalkozói kötelezettségekhez képest új kötelezettségekkel nem egészíti ki, továbbá nem terjeszti ki a Szerződés tárgyát új elemekre.

A fentiekben ismeretett okokra tekintettel a Szerződés módosítása a Kbt 141. § (6) bekezdése alapján lehetséges.

A fentiekre tekintettel Felek az Szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosítások *vastag, dőlt betűvel, a hatályon kívül helyezett szöveg vastag, dőlt, áthúzott betűvel* jelezve)

2) Módosítás

2.1. Felek a Preambulumban foglalt indokok alapján a Szerződés 7.2 pontját az alábbiak szerint módosítják:

Vállalkozót a jelen szerződés 2.1.1. és 2.1.2 pontjában meghatározott szolgáltatások biztosítása vonatkozásában megillető átalány összege a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján mindösszesen: 10.530.000,- Ft +

közbeszerzési díj + ÁFA, azaz tízmillió-ötszázharmincezer forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó, mely jelen szerződés 6. számú mellékletében meghatározott fizetési ütemezés szerint kerül kiszámlázásra. mely havonta egyenlő részletekben kerül kiszámlázásra.

~~Amennyiben jelen szerződés nem a hónap első napján lép hatályba, az első és az utolsó alkalommal Vállalkozó tört havi díjra jogosult. Tört hónapra a fizetendő díj a tárgy havi díj naptári napokra számolt arányosított része.~~

2.2 A szerződés 16.9 pontjában a szerződés mellékleteinek felsorolása az alábbiak szerint módosul:

1. számú melléklet	Műszaki leírás
2. számú melléklet	Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Ajánlattételi lap)
3. számú melléklet	Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet	Nyilatkozat a Partner adatairól
5. számú melléklet	Átláthatósági nyilatkozat
6. számú melléklet	Fizetési ütemezés

2.3 A szerződés kiegészül egy 6. számú melléklettel (Fizetési ütemezés) , melyet jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmaz.

3) Záró rendelkezések:

3.1. Felek megállapodnak, hogy az Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Jelen módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

3.3. Jelen szerződés módosítás 3 számozott pontból áll, 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződés módosítást Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek: 1. számú melléklet: Fizetési ütemezés

Budapest, 2021. 05. 04. „ „

Budapest, 2021. 04. 29. „ „



Bancsics Ferenc
vezérigazgató

NISZ Zrt.
Megrendelő



Simon István
Ügyvezető

NTT Magyarország Kft.
közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője
Vállalkozó

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.

4



NTT Magyarország Kft.
1537 Budapest, Pf. 453/171

3.

1.

Fizetési ütemezés

2021.	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2022.január	összesen (Ft, nettó)
Szakértői konzultáció (Ft nettó)	840.000												840.000
Ternéktámogatás (Ft nettó)	810.000	810.000	810.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.530.000
													11.370.000
db	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	117

